Gestion de proyectos de 1+D

Aula 2 Pabellon de docencia HULP
Del 28 de Septiembre al 01 de Octubre

s
E&.’FE

Programa:
Dia y mes Horario Contenido Profesorado
Marco conceptual de la 1+D y la Marta
78 innovacion Cantoén
Septi 16:00- La fase de inicio o concepcion de los
eptiembre )
18:30 proyectos
Los contratos y los acuerdos de |+D:
Negociacion
29 Planificacion de los proyectos de 1+D Marta
. 16:00- - . :
Septiembre 1830 Gestion de Riesgos Canton
30 Ejecucion y cierre de los proyectos Marta
. 16:00- . o . L :
Septiembre 18:30 Gestion administrativa y econoémica de Canton
) los proyectos de |+D
Proteccion de resultados Marta
01 Octubre :ggg- Difusion de resultados Canton
' Revision del caso practico




